

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BQL DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH
DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Số: 33/GM-BQLDDCN

SỞ LAO ĐỘNG TB & XH QUẢNG NGÃI

ĐỀ

Số:

Ngày: 21/02/20

Chức vụ:

Lưu hồ sơ số:

GIẤY MỜI

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bàn giao mặt bằng gói thầu số 6 - Thi công xây dựng toàn bộ công trình (Trừ đài tưởng niệm và bia mộ liệt sỹ) dự án Nâng cấp Khu an táng và đường vào Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;
- Đại diện Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Phòng KT – TĐ, Phòng KH – TH, phòng TC-KT, Ban điều hành dự án 1 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;
- Đại diện UBND xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa;
- Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công: Công ty TNHH MTV Tuấn Huy;
- Đại diện đơn vị thi công xây dựng công trình: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tấn Thịnh.

2. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/02/2020 (sáng thứ 4)

3. Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh thuộc xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.


4. Chuẩn bị nội dung: Công ty TNHH MTV Tuấn Huy có trách nhiệm kiểm tra mốc giới, cao độ theo thiết kế phục vụ bàn giao; đơn vị thi công chuẩn bị phương tiện để tiếp nhận mặt bằng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đề nghị quý đơn vị đến dự đúng giờ để công tác bàn giao mặt bằng đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Thành Trung