

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1077 /SGTVT-QLCL

V/v tham dự cuộc họp lấy ý kiến
các bên liên quan về kết luận giám
định nguyên nhân sự cố gây dầm
cầu Super T của công trình cầu An
Phú qua sông Phú Thọ, thành phố
Quảng Ngãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 5 năm 2020

SỞ LAO ĐỘNG TB & XH QUẢNG NGÃI

ĐẾN

Số:.....

Ngày: 15/5/2020

Chuyên:.....

Lưu hồ sơ số:.....

Kính gửi:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;
- Các Sở: Xây dựng; Lao động – Thương binh và Xã hội;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ thành phố Quảng Ngãi;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 862/UBND-CNXD ngày 04/3/2020 về việc sự cố gây dầm cầu Super T của công trình cầu An Phú qua sông Phú Thọ, thành phố Quảng Ngãi; Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện giám định nguyên nhân sự cố gây dầm cầu Super T của công trình cầu An Phú qua sông Phú Thọ, thành phố Quảng Ngãi;

Trên cơ sở hồ sơ Báo cáo kiểm định phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố gây dầm cầu Super T của công trình cầu An Phú qua sông Phú Thọ, thành phố Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng BK-Central lập, Công văn số 2159/UBND-XD ngày 04/5/2020 của UBND thành phố Quảng Ngãi, Báo cáo số 173/BC-BQL ngày 28/4/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi và các hồ sơ, số liệu kỹ thuật liên quan, Sở Giao thông vận tải tổ chức buổi làm việc để lấy ý kiến các bên liên quan làm cơ sở thông báo kết luận giám định nguyên nhân sự cố gây dầm cầu Super T của công trình cầu An Phú qua sông Phú Thọ, thành phố Quảng Ngãi, do ông Phạm Ngọc Thủy – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, cụ thể:

I. Thành phần tham dự:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Đồng chí Phạm Ngọc Thủy – Phó Giám đốc Sở chủ trì;
- Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

2. Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

3. Sở Xây dựng:

- Đại diện lãnh đạo Sở.

- Đại diện lãnh đạo Chi cục giám định xây dựng.

4. Đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

5. Chủ đầu tư:

- Lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi.

- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị.

- Lãnh đạo Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ thành phố Quảng Ngãi.

6. Các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Tư vấn kiểm định của Chủ đầu tư, tư vấn kiểm định độc lập, Nhà thầu thi công, Đơn vị thí nghiệm của nhà thầu thi công: Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tham gia dự án (Tư vấn giám sát trưởng, chủ trì thiết kế, chỉ huy trưởng công trình,...). Đề nghị Chủ đầu tư thông báo.

II. Thời gian: Lúc 14 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020.

III. Địa điểm: Tại phòng họp Sở Giao thông vận tải.

IV. Chuẩn bị nội dung:

Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng BK-Central chuẩn bị tài liệu, báo cáo kết quả kiểm định phục vụ giám định nguyên nhân sự cố gây dầm cầu Super T của công trình cầu An Phú qua sông Phú Thọ, thành phố Quảng Ngãi.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị tham dự đảm bảo thành phần và thời gian nêu trên./.

(Công văn này thay cho Giấy mời)

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL (thau).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Ngọc Thủy